

Etappen der Global Friendship Tour 2023

Etappe	Zeitraum	von	nach	Entfernung (km)
1	14.6. – 3.7. (20 Tage)	Wuppertal	South Tyneside	735
2	3.7. – 14.7. (12 Tage)	IJmuiden	Schwerin	650
3	13.7. – 21.7. (8 Tage)	Schwerin	Berlin Schöneberg- Tempelhof	250
4	22.7. – 30.7. (7 Tage)	Berlin	Legnica	355
5	28.7. – 13.8. (17 Tage)	Legnica	Kosice	650
6	11.8. – 29.8 (19 Tage)	Kosice	Passau	870
7	28.8. – 7.9. (11 Tage)	Passau	Basel	685
8	28.8 – 7.9. oder 8.9. – 19.9.	Basel	St. Etienne	500

1. Etappe: Ablaufplan von Wuppertal nach South Tyneside

Tag	Datum	von	nach	Entfernung (km)
1	14.6.23	Wuppertal	Duisburg	57
2	15.6.	Duisburg	Kalkar	58
3	16.6.	Kalkar	Ooij (vor Nimwegen)	45
4	17.6.	Ooij	Maren-Kessel	41
5	18.6.	Maren-Kessel	Gouda	67
6	19.6.	Gouda	Europort (Fähre)	68
7	20.6.	Hull (englische Küste)	Beverley	27
8	21.6.	Beverley	York	66
9	22.6.	Ruhetag in York		
10	23.6.	York	Helmsley	54
11	24.6.	Helmsley	Rosedale Abbey	40
12	25.6.	Rosedale Abbey	Whitby	30
13	26.6.	Ruhetag in Whitby		
14	27.6.	Whitby	Redcar	40
15	28.6.	Redcar	Durham	62
16	29.6.	Durham	South Tyneside	48
17	30.6.	Ruhetag in South Tyneside		
18	1.7.	Parade in South Tyneside		
19	2.7.	South Tyneside	Port of Tyne (Fähre nach IJmuiden)	10
20	3.7.	Rückfahrt von IJmuiden nach Wuppertal und Staffelübergabe an die nächste Gruppe		

2. Etappe: Ablaufplan von IJmuiden nach Schwerin				
Tag	Datum	von	nach	Entfernung (km)
1	02.07.23	Wuppertal	IJmuiden	28
2	03.07.23	IJmuiden	Amsterdam	28
3	04.07.23	Amsterdam	Utrecht	40
4	05.07.23	Utrecht	Apeldoorn	65
5	06.07.23	Apeldoorn	Enschede	71
6	07.07.23	Enschede	Lingen	50
7	08.07.23	Lingen	Cloppenburg	68
8	09.07.23	Cloppenburg	Oldenburg	40
9	10.07.23	Oldenburg	Worpswede	60
10	11.07.23	Worpswede	Stade	65
11	12.07.23	Stade	Hamburg	55
12	13.07.23	Hamburg	Ratzeburg	60
13	14.07.23	Ratzeburg	Schwerin	50
14	15.07.23	Schwerin	?	
15	16.07.23	Schwerin	?	
Gesamt ≈				650

3. Etappe:

SCHWERIN – BERLIN TEMPELHOF-SCHÖNEBERG

Vorläufiger Zeit- und Streckenplan

Donnerstag, 13.07.23

Anreise von Wuppertal nach Schwerin per Bahn Treffen mit Schweriner Freund*innen geplant

Freitag, 14.07.23

Aufenthalt in Schwerin - „Schwerin-Programm“ (wird noch erstellt)

Samstag, 15.07.23

Aufenthalt in Schwerin

Treffen mit der an diesem Tag eintreffenden Gruppe der Etappe 2 (IJmuiden – Schwerin)

Staffelübergabe Ggfl. Rathausempfang

Sonntag, 16.07.23

Fahrt Schwerin – Plau am See mit anschließender Sieben-See-Bootsfahrt nach Waren/Müritz,

Übernachtung in Waren

Montag, 17.07.23

Fahrt Waren – Fürstenberg (oder Umgebung)

Dienstag, 18.07.23

Fahrt Fürstenberg (o.U.) - Zehdenick (o.U.)

Mittwoch, 19.07.23

Fahrt Zehdenick (o.U.) - Oranienburg

Donnerstag, 20.07.23

Fahrt Oranienburg – Berlin

Freitag, 21.07.23

Aufenthalt in Berlin Eintreffen der Gruppe der 4. Etappe (Berlin – Legnica), Staffelübergabe
Ggfl. Rathausempfang, ggfl. Treffen mit Freund*innen des dortigen Partnerschaftsvereins,
Kulturelles Abendprogramm

Samstag, 22.07.23

Aufenthalt in Berlin Ggfl. Geführte Radtour durch und um Berlin Abendprogramme

Sonntag, 23.07.23

Rückreise per Bahn nach Wuppertal **oder** Weiterfahrt auf Etappe 4 (Berlin - Legnica)

Tagesetappen von ca. 40 – ca. 60 km

4. Etappe: Ablaufplan von Berlin nach Legnica				
Tag	Datum	von	nach	Entfernung (km)
1	21.7.23	Anreise nach Berlin		
2	22.7.	Berlin Ruhetag (Empfang im Rathaus)		
3	23.7.	Berlin	Storkow	60
4	24.7.	Storkow	Schlepzig	40
5	25.7.	Schlepzig	Cottbus	55
6	26.7.	Cottbus	Bad Muskau	45
7	27.7.	Bad Muskau	Görlitz	60
8	28.7.	Görlitz	Legnica	95
9	29.7.	Ruhetag Legnica		
10	30.7.	Ruhetag Legnica		
11	31.7.	Rückreise oder Weiterfahrt		

5. Etappe: Ablaufplan von Legnica nach Košice

Tag	Datum	von	nach	(km)
1	Fr. 28.07.	Anreise nach Legnica		
2	Sa. 29.07.	Empfang in Legnica		
3	So. 30.07.	Liegnitz	Breslau	79
4	Mo. 31.07.	Aufenthalt und Besichtigung Breslau		
5	Di. 01.08.	Breslau	Skoroggoszcz	70
6	Mi. 02.08.	Skoroggoszcz	Friedrichsgrätz	56
7	Do. 03.08.	Friedrichsgrätz	Gleiwitz	65
8	Fr. 04.08.	Gleiwitz	Birkenau	71
9	Sa. 05.08	Birkenau	Krakau	73
		Am 05.08. Besuch der Gedenkstätte und Weiterfahrt nach Krakau mit dem Zug		
10	So. 06.08.	Aufenthalt und Besichtigung Krakau		
11	Mo. 07.08.	Krakau	Bad Rabka	68
12	Di. 08.08.	Bad Rabka	Zakopane	45
13	Mi. 09.08.	Zakopane	Leutschau	78
14	Do. 10.08.	Leutschau	Košice	78
			Σ 683	
15	Fr. 11.08.	Empfang in Košice		
16	Sa. 12.08.	Aufenthalt und Besichtigung Košice		
17	So. 13.08.	Rückfahrt nach Wuppertal		

6. Etappe: Ablaufplan von Kosice nach Passau				
Tag	Datum	von	nach	Entfernung (km)
1	11.8.23	Anreise von Wuppertal nach Kosice		
2	12.8.	Empfang in Kosice		
3	13.8.	Kosice	Gence	65
4	14.8.	Gence	Lilafüred	65
5	15.8.	Lilafüred	Eger	45
6	16.8.	Eger	Hatvan	85
7	17.8.	Hatvan	Budapest	65
8	18.8.	Budapest Ruhetag		
9	19.8.	Budapest	Labatlan	65
10	20.8.	Labatlan	Gacikovo	55
11	21.8.	Gacikovo	Bratislava	50
12	22.8.	Bratislava	Wien	70
13	23.8.	Wien Ruhetag		
14	24.8.	Wien	Krems Süd	73
15	25.8.	Krems Süd	Persenbeug	65
16	26.8.	Persenbeug	Sankt Georgen	53
17	27.8.	Sankt Georgen	Schlögen	70
18	28.8.	Schlögen	Passau	40
19	29.8.	Rückfahrt von Passau nach Wuppertal		

7. Etappe: Ablaufplan von Passau nach Basel				
Tag	Datum	von	nach	Entfernung (km)
1	28.8.23	Zuganreise Wuppertal Passau		
2	29.8.	Passau	Stammham	80
3	30.8.	Stammham	Wasserburg	79
4	31.8.	Wasserburg	Tegernsee	80
5	1.9.	Tegernsee	Saulgrub	79
6	2.9.	Saulgrub	Rettenberg	77
7	3.9.	Rettenberg	Friedrichshafen	79
8	4.9.	Friedrichshafen	Schaffhausen	73
9	5.9.	Schaffhausen	Waldshut	69
10	6.9.	Waldshut	Basel	68
11	7.9.	Basel	Wuppertal	